

Годовая комплексная программа закупок на 2 012 версии 1 по организации "ОАО "Кировэнергосбыт""

Функциональный бюджет / МТР или Услуга										Личит				Комментарий
Функциональный бюджет	Потребитель продукции	Организатор закупки	Номер закупки	Номер лота	Наименование лота	Место покупки	Способ закупки	Вид закупки	Месяц объявления о начале процедур	Месяц подведения итогов	Год, месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Год, месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	
Программа ремонтов														
МТР														
Программа ремонтов	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	1	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	15 договоров	
Услуга														
Программа ремонтов	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	2	1	Ремонт помещений в здании г. Киров, ул. Энгельса, 90	Газета	ОЗП	ДЦ	Май 12	Май 12	Июнь 12	Декабрь 12		
Программа ремонтов	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	3	1	Ремонт помещений в г. Омутнинск	Газета	ОЗП	ДЦ	Июнь 12	Июнь 12	Июль 12	Декабрь 12		
Программа ремонтов	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	4	1	Ремонт помещений в г. Слободской	Газета	ОЗП	ДЦ	Июнь 12	Июнь 12	Июль 12	Декабрь 12		
Программа ремонтов	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	5	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	9 договоров	
Эксплуатационный бюджет														
МТР														
Эксплуатационный бюджет	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	7	1	Мебель	сайт Общества	ОЗП	ДЦ	Июнь 12	Июнь 12	Июль 12	Декабрь 12		
Эксплуатационный бюджет	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	8	1	Канцелярские товары	сайт Общества	ОЗП	ДЦ	Март 12	Март 12	Апрель 12	Декабрь 12		
Эксплуатационный бюджет	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	9	1	Бумажная продукция	Газета	ОЗП	ДЦ	Апрель 12	Апрель 12	Май 12	Декабрь 12		
Эксплуатационный бюджет	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	10	1	Абонентные книжки	сайт Общества	ОЗП	ДЦ	Март 12	Март 12	Апрель 12	Декабрь 12		
Эксплуатационный бюджет	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	11	1	Информационные стенды	сайт Общества	ОЗП	ДЦ	Апрель 12	Апрель 12	Май 12	Декабрь 12		
Эксплуатационный бюджет	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	12	1	Осветительное оборудование	Газета	ОЗП	ДЦ	Январь 12	Январь 12	Февраль 12	Декабрь 12		
Эксплуатационный бюджет	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	13	1	Конверты без марок	сайт Общества	ОЗП	ДЦ	Февраль 12	Февраль 12	Март 12	Декабрь 12		
Эксплуатационный бюджет	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	15	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	58 договоров	
Услуга														
Эксплуатационный бюджет	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	16	1	Предоставление автотранспорта с услугами по управлению в г. Киров	Газета	ОЗП	ДЦ	Декабрь 11	Декабрь 11	Январь 12	Декабрь 12		
Эксплуатационный бюджет	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	17	1	Предоставление автотранспорта без услуг по управлению в г. Киров	Газета	ОЗП	ДЦ	Декабрь 11	Декабрь 11	Январь 12	Декабрь 12		
Эксплуатационный бюджет	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	18	1	Предоставление автотранспорта с услугами по управлению в Кировской области	Газета	ОЗП	ДЦ	Декабрь 11	Декабрь 11	Январь 12	Декабрь 12		
Эксплуатационный бюджет	ОАО "Кировэнергосбыт"	ЗАО "КЭС"	19	1	Предоставление автотранспорта без услуг по управлению в Кировской области	В2В - КЭС	ОК	ЦЗ	Декабрь 11	Декабрь 11	Январь 12	Декабрь 12		
Эксплуатационный бюджет	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	20	1	Клининговые услуги	сайт Общества	ОЗП	ДЦ	Декабрь 11	Декабрь 11	Январь 12	Декабрь 12		
Эксплуатационный бюджет	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	21	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	102 договора	
Бюджет расходов на персонал														
МТР														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18
Бюджет расходов на персонал	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	22	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	18
Услуга													
Бюджет расходов на персонал	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	25	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	42
Бюджет расходов на аутсорсинг, в т.ч. по УК													
Услуга													
Бюджет расходов на корпоративное управление													
Услуга													
Бюджет расходов на корпоративное управление													
Услуга													
Бюджет расходов на корпоративное управление	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	32	1	Юридические услуги по выисанию задолженности	сайт Общества	ОЗП	ДЦ	Январь 12	Январь 12	Февраль 12	Декабрь 12	
Бюджет расходов на корпоративное управление	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	33	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	38
Бюджет управления собственностью													
Услуга													
Бюджет управления собственностью	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	36	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	36
Бюджет по страхованию													
Услуга													
Бюджет PR, GR	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	38	1	PR-услуги	Газета	ОЗП	ДЦ	Декабрь 11	Декабрь 11	Январь 12	Декабрь 12	
Бюджет PR, GR	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	39	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	47
Бюджет консалтинговых услуг													
Услуга													
Бюджет консалтинговых услуг	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	42	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	4
Бюджет прочих доходов и расходов													
Услуга													
Бюджет прочих доходов и расходов	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	43	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	7
Безопасность													
МТР													
Безопасность	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	44	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	
Услуга													
Безопасность	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	46	1	Услуги по обеспечению охраны и контрольно-пропускного режима Г.Киров	сайт Общества	ОЗП	ДЦ	Декабрь 11	Декабрь 11	Январь 12	Декабрь 12	
Безопасность	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	47	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	18
Расходы НеФБ													
МТР													
Расходы НеФБ	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	48	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	3
Услуга													
Расходы НеФБ	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	52	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	32
Сбор денег													
Услуга													
Сбор денег	ОАО "Кировэнергосбыт"	ОАО "Кировэнергосбыт"	58	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	4
Бюджет ИТ-услуг и услуг связи													
МТР													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18
Бюджет ИТ-услуг и услуг связи	ОАО "Кировэнергообьют"	ЗАО "КЭС"	59	1	Телекомоборудование	В2В - КЭС	ОК	ЦЗ	Май 12	Май 12	Июнь 12	Декабрь 12	
Бюджет ИТ-услуг и услуг связи	ОАО "Кировэнергообьют"	ЗАО "КЭС"	60	1	Расходные материалы для вычислительной и оргтехники	В2В - КЭС	ОК	ЦЗ	Декабрь 11	Декабрь 11	Январь 12	Декабрь 12	
Бюджет ИТ-услуг и услуг связи	ОАО "Кировэнергообьют"	ЗАО "КЭС"	61	1	Компьютерная техника	В2В - КЭС	ОК	ЦЗ	Май 12	Май 12	Июнь 12	Декабрь 12	
Услуга													
Бюджет ИТ-услуг и услуг связи	ОАО "Кировэнергообьют"	ЗАО "КЭС"	65	1	Услуги по сопровождению корпоративных информационных систем(проект СВЕТ)	В2В - КЭС	ОК	ЦЗ	Март 12	Март 12	Апрель 12	Декабрь 12	
Бюджет ИТ-услуг и услуг связи	ОАО "Кировэнергообьют"	ЗАО "КЭС"	70	1	Лицензии, разработки MS	В2В - КЭС	ОК	ЦЗ	Июнь 12	Июнь 12	Июль 12	Декабрь 12	
Бюджет ИТ-услуг и услуг связи	ОАО "Кировэнергообьют"	ОАО "Кировэнергообьют"	72	1	Нереплаimentированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	28 договоров
Инвестиционная программа													
МТР													
Инвестиционная программа	ОАО "Кировэнергообьют"	ОАО "Кировэнергообьют"	73	1	Комплект оборудования для проверки трансформаторов тока	сайт Общества	ОЗП	ДЦ	Апрель 12	Апрель 12	Май 12	Декабрь 12	
Инвестиционная программа	ОАО "Кировэнергообьют"	ОАО "Кировэнергообьют"	74	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	2 договора
Услуга													
Инвестиционная программа	ОАО "Кировэнергообьют"	ОАО "Кировэнергообьют"	75	1	Перепланировка помещения в здании г.Вятские Поляны	сайт Общества	ОЗП	ДЦ	Июнь 12	Июнь 12	Июль 12	Декабрь 12	
Инвестиционная программа	ОАО "Кировэнергообьют"	ОАО "Кировэнергообьют"	76	1	Нерегламентированные закупки	Закупки без ЭТП	ИЗ	ДЦ	Январь 12	Декабрь 12	Январь 12	Декабрь 12	18 договоров
Инвестиционная программа в части ИТ													
Услуга													
Инвестиционная программа в части ИТ	ОАО "Кировэнергообьют"	ОАО "Кировэнергообьют"	77	1	Системы связи и диспетчерского управления (строительство СКС)	сайт Общества	ОЗП	ДЦ	Июнь 12	Июнь 12	Июль 12	Декабрь 12	